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泾源县2022年扶持村集体经济发展等项目

综合绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，认真落实《中共中央 国

务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意

见》相关部署，积极发挥财政职能作用，支持巩固拓展脱贫攻

坚成果，全面推进乡村振兴。根据财政部 国家发展改革委等

11 部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作

的通知》（财农〔2021〕22 号），自治区财政厅、发展改革委

等 11 厅局《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的

通知》（宁财农发〔2021〕274 号），中共泾源县委员会《关

于印发〈泾源县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接实施方案〉的通知》（泾党发〔2022〕12 号），中共泾源

县委员会农村工作领导小组《关于印发〈泾源县 2022 年统筹整

合使用财政涉农资金实施方案〉的通知》（泾党农发〔2021〕1

号），自治区财政厅、乡村振兴局等厅局《关于脱贫县 2022 年
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统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案审核意见的函》

等文件精神，结合年初实施方案项目实施进展情况，制定《关

于印发〈泾源县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金（调整）实

施方案〉的通知》（泾党农发〔2022〕4 号）。

发展壮大村集体经济是深化农村改革、推动乡村振兴、全

面建成小康社会的重要内容。为深入贯彻落实党的十九大和十

九届五中、六中全会及中央农村工作会议精神，积极推进集体

产权制度改革，不断发展壮大村级集体经济实力，为村级组织

服务能力提升创造坚强的经济保障。根据自治区《关于做好

2022 年度扶持壮大村级集体经济有关事项的通知》（宁党农办

发〔2021〕43 号）和固原市《关于做好 2022 年度扶持壮大村

集体经济项目申报工作的通知》（固党农办发〔2021〕18 号）

要求，结合泾源县实际，制定《泾源县 2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目实施方案》。

（二）项目概况

1.项目基本情况

为进一步发挥香水镇、新民乡独特的区位和自然资源优

势，改善香水镇、新民乡牛场及肉牛养殖园区基础设施，不断

夯实产业基础，扶持肉牛产业发展壮大，完善群众生活居住条

件，实现“人畜分离”的目标，提升群众获得感和幸福感。按
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照县委农村工作领导小组《关于印发泾源县 2022 年统筹整合使

用财政涉农资金（调整）实施方案的通知》泾党农发〔2022〕4

号文件要求，实施泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设

工程和泾源县新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目。

按照扶持项目审定程序，经各村集体申报、乡镇初审，县

委组织部、农业农村局严格把关，精准选点，编制实施方案，

组织评审论证，筛选确定了有一定发展基础的大湾乡牛营村、

尚坪村、瓦亭村、中庄村、董庄村，六盘山镇半个山村、李庄

村、马西坡村、五里村、周沟村，黄花乡庙湾村、上胭村，香

水镇城关村、大庄村、杨家村，兴盛乡上黄村、红星村、兴明

村，泾河源镇上秦村、白面村、涝池村、冶家村，新民乡王家

沟村、石咀村共计 24 个村集体经济组织为 2022 年度扶持壮大

村级集体经济项目村。

2.项目实施依据

（1）《泾源县人民政府关于印发〈泾源县 2022 年统筹整

合使用财政涉农资金（调整）实施方案〉的通知》（泾党农发

〔2022〕4 号）；

（2）《泾源县审批服务管理局文件 关于〈泾源县香水镇

卡子村集体牛场附属设施建设工程初步设计〉的批复》（泾审

批发〔2022〕143 号）；
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（3）《泾源县审批服务管理局文件 关于〈新民乡肉牛养

殖园区基础设施建设项目初步设计〉的批复》（泾审批发

〔2022〕144 号）；

（4）《中共泾源县委员会 泾源县人民政府关于报送〈泾

源县 2022 年扶持壮大村级集体经济项目实施方案〉的报告》。

3.项目主要建设内容

根据《关于〈泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设

工程初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕143 号）文件要

求，泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项目建设

的内容为：（1）安装牛棚落水管（UPVC110)100 米，新建雨水

主管道（双臂波纹管 DN300)220 米，雨水支管道（双臂波纹管

DN200)92 米；（2）新建道路一侧碎 U 型排水渠 140 米、分流

棚内 U 型排水槽 327 米，毛石排水边沟 97 米，毛石挡土墙 153

米；（3）新建饲草料棚四周墙面封堵 820 平方米，堆粪场遮雨

棚 230 平方米，雨水井 18 座；（4）新建硷硬化道路 1020 平方

米，铺设道牙 91 米安装 50T 地磅一个。

根据《关于〈新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目初步

设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕144 号）文件要求，新民

乡肉牛养殖园区基础设施建设项目建设的内容为：新建道路硬

化 3200 平方米，混凝土排水渠 820 米，浆砌石排水渠 60 米，
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涵洞 1 座（6 米），浆砌石护坡 850 立方米。

根据《泾源县 2022 年扶持壮大村级集体经济项目实施方

案》，2022 年扶持壮大村级集体经济发展共开展 24 个项目，

如表 1-1 所示（具体建设内容详见附件 1）：

表1-1 泾源县2022年扶持壮大村级集体经济项目

乡/镇 村集体 项目名称

大湾乡

牛营村 大湾乡牛营村肉牛养殖项目

尚坪村 大湾乡尚坪村肉牛养殖项目

瓦亭村 大湾乡瓦亭村肉牛养殖项目

中庄村 大湾乡中庄村肉牛养殖项目

董庄村 大湾乡董庄村农机社会化服务项目

六盘山

镇

半个山村 六盘山镇半个山村育肥羊舍建设项目

李庄村 六盘山镇李庄村肉牛“出户入园”集中养殖场建设项目建设

马西坡村 泾源县六盘山镇马西坡村育肥羊舍建设项目

五里村 六盘山镇五里村肉牛“出户入园”集中养殖场建设项目

周沟村

原项目名称：泾源县六盘山镇周沟村育肥羊舍建设项目

变更后项目名称：泾源县六盘山镇周沟村扶持壮大村集体项

目（投资及养鸡项目）

黄花乡
庙湾村 黄花乡庙湾村饲草料项目

上胭村 黄花乡上胭村设施蔬菜种植项目

香水镇

城关村 香水镇城关村集体商贸楼改造出租项目

大庄村
原项目名称：香水镇大庄村物流配送中心项目

变更后项目名称：泾源县香水镇大庄村肉羊、中蜂养殖项目

杨家村 泾源县2022年香水镇杨家村村集体经济（养殖场）建设项目

兴盛乡

上黄村
兴盛乡兴盛村2022年发展壮大村集体经济“出户入园”集中

养殖园区投资项目

红星村
兴盛乡兴盛村2022年发展壮大村集体经济“出户入园”集中

养殖园区投资项目

兴明村
兴盛乡兴盛村2022年发展壮大村集体经济“出户入园”集中

养殖园区投资项目
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乡/镇 村集体 项目名称

泾河源

镇

上秦村 泾河源镇上秦村饲草料配送

白面村 泾河源镇购物美食街项目

涝池村 泾河源镇涝池村饲草料配送中心

冶家村 泾河源镇冶家村牛肉分割加工分销车间

新民乡
王家沟村 新民乡王家沟村村集体牛场建设项目

石咀村 新民乡石咀村村集体牛场建设项目

（三）项目资金来源及使用情况

1.资金来源

根据指标文件宁财（农）指标〔2021〕578 号，泾源县香

水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程 2022 年下达资金 100 万

元，资金来源为统筹整合财政涉农资金；新民乡肉牛养殖园区

基础设施建设项目 2022 年下达资金 140 万元，资金来源为统筹

整合财政涉农资金；扶持壮大村级集体经济项目 2022 年度包括

24 个村集体，下达资金 2400 万元，每个村补助 100 万元。

2.资金使用情况

泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程 2022 年支

出主要为：项目建设工程款和农民工工资，支出合计 80.00 万

元，预算执行率为 80%。2023 年 1-10 月支出主要为：项目建设

工程进度款和农民工工资，支出合计 14.20 万元，结余 5.80 万

元。

新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目 2022 年支出主要

为：项目建设工程款和农民工工资，支出合计 109.82 万元，预
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算执行率为 78.44%。2023 年 1-10 月支出主要为：项目建设工

程款，支出合计 24.18 万元，结余 6.00 万元。

扶持村集体经济发展 2022 年 24 个村集体经济发展项目支

出主要用于购置机械设备、饲料、基础母牛、短期投资等，支

出合计 1419.41 万元，预算执行率为 59.14%。2023 年 1-10 月

支出合计 398.66 万元，结余 581.94 万元。

具体资金使用明细如表 1-2 至 1-4 所示：

表 1-2：泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程预算资金使用

明细表

序号 项目支出明细
项目支出金额

（万元）

1
泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程农

民工工资
11.00

2
泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项

目款
39.00

3 泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程款 23.40

4
泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程农

民工工资
6.60

2022年1-12月 小计 80.00

5
泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程农

民工工资
3.124

6
泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程进

度款
11.076

2023年1-10月 小计 14.20

合计 94.20
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表1-3：新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目预算资金使用明细表

序号 项目支出明细
项目支出金额

（万元）

1
新民乡2022年肉牛养殖园区基础设施建设项目农民

工工资
15.40

2
新民乡2022年肉牛养殖园区基础设施建设项目项目

款
54.60

3
新民乡2022年肉牛养殖园区基础设施建设项目农民

工工资
7.26

4
新民乡2022年肉牛养殖园区基础设施建设项目工程

款
25.74

5
新民乡2022年肉牛养殖园区基础设施建设项目农民

工工资
6.82

2022年1-12月 小计 109.82

6
新民乡2022年肉牛养殖园区基础设施建设项目工程

款
24.18

2023年1-10月 小计 24.18

合计 134.00
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表1-4：扶持村集体经济发展2022年24个村集体经济发展项目预算资金使用明细表

序

号
乡/镇 村集体 项目名称

2022年项目

支出明细

2022年项

目支出金

额（万

元）

2023年项目支

出明细

2023年项

目支出金

额（万

元）

截至2023年10月底

扶持壮大村集体资

金100万元余额（万

元）

1

大湾乡

牛营村
大湾乡牛营村

肉牛养殖项目

牛场购置机

械设备、购

买饲料、基

础母牛、合

作社购买菌

棒。

100 无 0 /

2 尚坪村
大湾乡尚坪村

肉牛养殖项目

短期投资泾

源县祥瑞家

庭农场100万

元，资金主

要用于育肥

牛购进、购

买饲草料、

购置养殖设

备等。

100 / 0 0

3 瓦亭村
大湾乡瓦亭村

肉牛养殖项目

短期投资泾

源县大湾乡

弘伟肉牛养

殖专业合作

社100万元。

100

收回投资款100

万元后，继续

用于投资。

/ /
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序

号
乡/镇 村集体 项目名称

2022年项目

支出明细

2022年项

目支出金

额（万

元）

2023年项目支

出明细

2023年项

目支出金

额（万

元）

截至2023年10月底

扶持壮大村集体资

金100万元余额（万

元）

4 中庄村
中庄村肉牛养

殖项目

购买全日粮

饲 料 制 备

机 、 撒 料

车、农用地

磅、农用铲

车；购进青

贮草；购进

安格斯牛 13

头。

37.03

支购饲料粉碎

机费用、混合

机费用、上料

器费用；购进

麸皮、油渣、

豆粕、玉米、

育肥料；购买

安格斯基础母

牛28头。

58.58 4.39

5 董庄村

大湾乡董庄村

农机社会化服

务项目

投资泾源县

耕耘农业机

械作业服务

有限公司100

万元。

100

2023年7月继续

投资宁夏兴禾

农业综合开发

有限公司100万

元。

0 /

小计 437.03 58.58 4.39

6
六盘山

镇

半个山

村

六盘山镇半个

山村育肥羊舍

建设项目

支付养殖人

员工资、支

付雇佣种草

人员工资、

种植玉米耕

地费、化

肥、高粱种

子。

53.70

购牛、支幼鸡

苗防疫药、购

鸡苗、购全混

合日粮制备机

等。

13.81 32.49
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序

号
乡/镇 村集体 项目名称

2022年项目

支出明细

2022年项

目支出金

额（万

元）

2023年项目支

出明细

2023年项

目支出金

额（万

元）

截至2023年10月底

扶持壮大村集体资

金100万元余额（万

元）

7 李庄村

六盘山镇李庄

村肉牛“出户

入园”集中养

殖场建设项目

建设

购买麦草、

肉牛、饲

料。

89.21

购买饲草料、

驿站购买用

品、休闲庄园

购买厨具。

10.79 0

8
马西坡

村

泾源县六盘山

镇马西坡村育

肥羊舍建设项

目

购买筛草

机、拌草

机、饲料粉

碎机、饲料

混合机、支

付羊棚改建

工程款、购

买饲草料。

16.2

购买饲草料、

支付羊棚建设

款。

49.94 33.87

9 五里村

六盘山镇五里

村肉牛“出户

入园”集中养

殖场建设项目

100万元壮大

村集体资金

至六盘山镇

五里村股份

经济合作社

用 于 肉 牛

“ 出 户 入

园”集中养

殖建设项目

2022 年 实 际

用于购进安

86.86

购买精饲料、

购进玉米、购

进胡麻、豌

豆、燕麦、精

饲料。

13.14 0
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序

号
乡/镇 村集体 项目名称

2022年项目

支出明细

2022年项

目支出金

额（万

元）

2023年项目支

出明细

2023年项

目支出金

额（万

元）

截至2023年10月底

扶持壮大村集体资

金100万元余额（万

元）

格斯牛、购

买兽药、购

买 青 贮 玉

米、购买浓

缩饲料、麦

草 、 精 饲

料 、 日 凉

机 、 撒 料

车、安装牛

棚监控。

10 周沟村

泾源县六盘山

镇周沟村扶持

壮大村集体项

目（投资及养

鸡项目）

无 0

（1）投资艾奈

斯 饮 品 70 万

元；

（2）购买鸡苗

3万元；

（3）生态养殖

建设费16.5万

元。

89.5 10.5

小计 245.97 177.18 76.86
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序

号
乡/镇 村集体 项目名称

2022年项目

支出明细

2022年项

目支出金

额（万

元）

2023年项目支

出明细

2023年项

目支出金

额（万

元）

截至2023年10月底

扶持壮大村集体资

金100万元余额（万

元）

11

黄花乡

庙湾村
黄花乡庙湾村

饲草料项目

购买鲁工转

载机、小型

粉碎机、支

付饲料转运

中心安装监

控费用、饲

料转运中心

购买麦草、

饲 料 、 气

泵、电线、

预付马阿香

房 顶 维 修

费。

29.37

饲料转运中心

购买玉米、豌

豆、麸皮、机

械抓手、饲

料、粉碎机；

支付庙湾合作

社购买办公家

具；支付庙湾

合作社门窗制

作及安装费；

预付马彦龙房

屋修缮费用。

37.43 33.2

12 上胭村

黄花乡上胭村

设施蔬菜种植

项目

未开展 0

购买香菇菌

棒、支付搭建

蔬菜大棚定金

及建设款。

22.2 77.8

小计 29.37 59.63 111

13 香水镇 城关村

香水镇城关村

集体商贸楼改

造出租项目

2022 年 实 际

支华成建设

村集体商贸

楼装修工程

款 60.7 万

60.7

支华成建设商

业楼改造工程

款、注国际设

计费、长信项

目管理公司咨

22.51 16.79
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序

号
乡/镇 村集体 项目名称

2022年项目

支出明细

2022年项

目支出金

额（万

元）

2023年项目支

出明细

2023年项

目支出金

额（万

元）

截至2023年10月底

扶持壮大村集体资

金100万元余额（万

元）

元。 询造价费、宁

夏信友监理咨

询有限公司监

理费。

14 大庄村

泾源县香水镇

大庄村肉羊、

中蜂养殖项目

无 0

采购羊、购买

全日粮饲料制

备机一台、购

买中华蜜蜂。

46.01 53.99

15 杨家村

泾源县2022年

香水镇杨家村

村集体经济

（养殖场）

建设项目

支黄铎堡镇

和润村经济

合作社买120

只羊费用、

支恒源建设

羊场建设工

程款等。

72.25

支羊场饲养员

工资、支羊场

电费、支恒源

建设羊场建设

工程第二次费

用、购买饲

料、支羊场建

设征地费用

等。

27.75 0

小计 132.95 96.27 70.78

16 兴盛乡 上黄村

兴盛乡兴盛村

2022年发展壮

大村集体经济

“出户入园”

集中养殖园区

投资入股兴

盛村“出户

入园”集中

养殖园区项

目100万元。

100 无 0 0
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序

号
乡/镇 村集体 项目名称

2022年项目

支出明细

2022年项

目支出金

额（万

元）

2023年项目支

出明细

2023年项

目支出金

额（万

元）

截至2023年10月底

扶持壮大村集体资

金100万元余额（万

元）

投资项目

17 红星村

兴盛乡兴盛村

2022年发展壮

大村集体经济

“出户入园”

集中养殖园区

投资项目

投资入股兴

盛村“出户

入园”集中

养殖园区项

目100万元。

100 无 0 0

18 兴明村

兴盛乡兴盛村

2022年发展壮

大村集体经济

“出户入园”

集中养殖园区

投资项目

投资入股兴

盛村“出户

入园”集中

养殖园区项

目100万元。

100 无 0 0

小计 300 0 0

19

泾河源

镇

上秦村
泾河源镇上秦

村饲草料配送
无 0 无 无 100

20 白面村
泾河源镇购物

美食街项目

银川市兴庆

区贰零壹捌

广告制作部

购买餐车。

45

支付银川市兴

庆区贰零壹捌

广告制作部餐

车装修费。

7 48

21 涝池村

泾河源镇涝池

村饲草料配送

中心

无 0 无 无 100
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序

号
乡/镇 村集体 项目名称

2022年项目

支出明细

2022年项

目支出金

额（万

元）

2023年项目支

出明细

2023年项

目支出金

额（万

元）

截至2023年10月底

扶持壮大村集体资

金100万元余额（万

元）

22 冶家村

泾河源镇冶家

村牛肉分割加

工分销车间

冶家村黄牛

肉精切切割

车间建设项

目款、咨询

费。

67.15 无 0 32.85

小计 112.15 0 7 280.85

23

新民乡

王家沟

村

新民乡王家沟

村村集体牛场

建设项目

/ 72.84 / 0 27.16

24 石咀村

新民乡石咀村

村集体牛场建

设项目

/ 89.1 / 0 10.9

小计 161.94 0 0 38.06

合计 1419.41 398.66 581.94
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（四）项目绩效目标

1.项目总体目标

评价组通过对项目单位设置的项目绩效目标进行梳理，归

纳总结 2022 年度泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工

程项目绩效目标为：全面提升卡子村养殖场粪污资源化、无害

化、减量化治理水准，健全和规范化养殖场管理体系，加快集

体牛场附属设施建设工程项目的实施。

2022 年度新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目绩效目标

为：进一步改善新民乡肉牛养殖园区基础设施，提高群众生

产、生活居住条件。

2022 年度扶持壮大村级集体经济项目绩效目标为：立足县

情，优先选择移民安置村原则，确定 24 个村集体利用中央、自

治区财政资金扶持壮大村级集体经济，采取村集体经济组织独

立经营为主，鼓励社会工商资本参与为辅等措施，培育自主经

营型、社会化服务型、资产租赁型、乡村旅游型、股份合作型

等多种村集体经济发展模式，大力支持村集体经济组织“村村

联合”“村企联手”“抱团发展”，通过资产集中运营、资金

集中使用、资源统一配置，形成村集体经济多种运营模式并

存、推动联动共富，不断增强村级集体经济实力。

2.项目绩效指标
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2022 年度泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程

项目梳理后的绩效指标，如表 1-5 所示：

表 1-5：2022 年度泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程

项目绩效指标表

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

φ800 排洪管道 140m

检查井 2个

铁护网 4平方米

雨水边沟 480m

落水管 32 个

雨水算子 32 个

DN300PE 管 300m

硬化道路 600 平方米

堆粪场雨棚 230 平方米

草料棚四周封闭 820 平方米

场地垫土 15000 方

挡土墙 200 立方米

质量指标 项目验收合格率 100%

时效指标 项目完成及时性 100%

成本指标 成本节约情况
未超建设内容，预

算资金

效益指标

经济效益指标 集中养殖 500 头安格斯母牛
养殖成本减少 300

元/月/头

社会效益指标 生活条件改善 91 户 377 人

生态效益指标
生活污水处理率 100%

牲畜粪便集中处理 100%

可持续影响指

标
项目设计使用年限 15 年

满意度指标
服务对象满意

度指标

受益集中养殖户及脱贫户满意

度
95%

2022 年度新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目梳理后的

绩效指标，如表 1-6 所示：
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表1-6：2022年度新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目绩效指标表

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

道路硬化 3200平方米

混凝土排水渠 820米

浆砌石排水渠 60米

涵洞一座 6米

浆砌石护坡 850立方米

质量指标 项目验收合格率 100%

时效指标 项目完成及时性 100%

成本指标 成本节约情况 未超建设内容，预算资金

效益指标

经济效益指标 促进乡村经济发展 带动经济发展

社会效益指标 改善生产生活条件 提高群众生产生活水平

可持续影响指标 加快产业转型升级 促进产业升级

满意度指标
服务对象满意度

指标

受益群众及脱贫户

满意度
90%

2022年度扶持壮大村级集体经济梳理后的绩效指标，如表

1-7所示：

表1-7：2022年度扶持壮大村级集体经济项目绩效指标表

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标 数量指标

泾源县香水镇卡子村集

体牛场附属设施建设工

程项目完成情况

（1）安装牛棚落水管

（UPVC110)100米，新建雨水主

管道（双臂波纹管DN300)220

米，雨水支管道（双臂波纹管

DN200)92米；（2）新建道路一

侧碎U型排水渠140米、分流棚内

U型排水槽327米，毛石排水边沟

97米，毛石挡土墙153米；（3）

新建饲草料棚四周墙面封堵820

平方米，堆粪场遮雨棚230平方

米，雨水井18座；（4）新建硷

硬化道路1020平方米，铺设道牙

91米安装50T地磅1个。

新民乡肉牛养殖园区基

础设施建设项目完成情

况

新建道路硬化3200平方米，混凝

土排水渠820米，浆砌石排水渠

60米，涵洞1座（6米），浆砌石
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一级指标 二级指标 三级指标 指标值

护坡850立方米。

大湾乡扶持村集体经济

发展项目完成情况
项目完成率100%

六盘山镇扶持村集体经

济发展项目完成情况
项目完成率100%

黄花乡扶持村集体经济

发展项目完成情况
项目完成率100%

香水镇扶持村集体经济

发展项目完成情况
项目完成率100%

兴盛乡扶持村集体经济

发展项目完成情况
项目完成率100%

泾河源镇扶持村集体经

济发展项目完成情况
项目完成率100%

新民乡扶持村集体经济

发展项目完成情况
项目完成率100%

质量指标 工程验收合格率 验收合格率100%。

时效指标 完工及时性 按照实施方案约定期限建设完成

成本指标 成本节约率 未超建设内容、预算资金

效益指标

经济效益

指标
促进乡村经济发展 带动村民增收

社会效益

指标
改善生产、生活条件 提高群众生活水平

可持续发

展指标
加快产业转型升级 促进产业升级

满意度指

标

服务对象

满意度指

标

受益群众及脱贫户满意

度
90%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是促进部门强化预算绩效管理。通过评价，深入了解

2022 年度泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程、新

民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目、扶持壮大村级集体经济



— 21 —

项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所

取得效益和实施过程中存在的主要问题，有针对性地提出建设

性意见和建议，为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依

据。

二是为全面预算绩效管理提供依据。围绕预算资金使用，

以履行职责、政策落实和项目任务，发现问题，总结经验，促

进实施单位建立健全内部控制制度，逐步建立和完善行业支出

绩效目标、指标及标准，进一步提高预算执行整体效果和资金

使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学规范

的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工

作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评

价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，

不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程

序，尽量减少委托方、项目实施单位工作负担，通过科学合理
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的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、项

目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的

“绩效”。

2.评价指标体系

本次评价指标体系设计根据财政部《关于印发项目支出绩

效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件“项目支

出绩效评价共性指标体系框架”要求，结合该项目的特点以及

项目绩效目标、指标进行设计。总体来看，保持指标框架中一

级指标不变，二、三级指标进行细化、量化并设置指标权重、

指标解释、评分标准、评价标准和证据来源等。具体思路如

下：

（1）按照财预〔2020〕10 号文件精神，“应当突出结果

导向，产出、效益指标权重不低于 60%”的总体原则，结合本

项目产出、效益突出，其三级指标数量较多，最终分配一级指

标决策、过程、产出和效益权重分别为 15、25、35、25。具体

指标体系见附件 2。

（2）共性指标与权重参考财预〔2020〕10 号和泾源县财

政局相关文件要求，结合指标重要程度、项目实施阶段等因素

综合确定。

（3）个性化指标旨在能够全面反映项目产出和效益，优先
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选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。

3.评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，本着科学、规范、

独立、客观、公正的原则，围绕项目决策、项目管理和项目绩

效等三个方面，结合项目特点，对项目进行综合评价。拟在资

料审核的基础上采用定性和定量相结合的方式进行。

（1）案卷研究法。根据《泾源县人民政府关于印发〈泾源

县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金（调整）实施方案〉的通

知》（泾党农发〔2022〕4 号）、《中共泾源县委员会 泾源县

人民政府关于报送〈泾源县 2022 年扶持壮大村级集体经济项目

实施方案〉的报告》等文件内容，对项目立项依据、背景、历

史文件、过程管理资料及成果材料进行研究，分析项目立项充

分性、绩效目标的合理性、组织实施的规范性等指标。

（2）比较分析法。通过对比项目相关历年历史数据，探索

项目单位业务特点以及重点指标发展规律，分析项目预算与任

务的匹配程度。

（3）公众评判法。通过座谈、面访、实地调研、社会调查

等方式了解项目绩效目标的预期情况、资金使用的保障机制、

项目效果情况等。

三、绩效评价指标分析情况
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（一）项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三方面对立项依

据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确

性和预算编制科学性进行评价分析。该部分分值为 15 分，评价

得分 13.55 分，得分率为 90.33%，具体得分如表 3-1 所示：

表 3-1：决策情况得分表

二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

项目立项

（5）

立项依据充分性 2 2 100%

立项程序规范性 3 2.55 85%

绩效目标

（5）

绩效目标合理性 2 1.5 75%

绩效指标明确性 3 2.5 83.33%

资金投入

（5）

预算编制科学性 2 2 100%

资金分配合理性 3 3 100%

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据《泾源县人民政府关于印发〈泾源县 2022 年统筹整合

使用财政涉农资金（调整）实施方案〉的通知》（泾党农发

〔2022〕4 号）、《中共泾源县委员会 泾源县人民政府关于报

送〈泾源县 2022 年扶持壮大村级集体经济项目实施方案〉的报

告》等相关文件，泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设

工程项目、新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目、2022 年度

扶持壮大村级集体经济项目立项符合各乡镇经济发展和相关政
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策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，且未

发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，立项依据

充分。

（2）立项程序规范性。指标分值 3 分，评价得分 2.55

分。

泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项目、新

民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目，由镇政府组织项目申

报，制定项目实施方案，进行立项申请，由泾源县审批服务管

理局进行立项、初步设计批复，立项程序较规范。

2022 年扶持村集体经济发展项目存在部分村集体项目立项

程序不规范的现象。如：泾源县六盘山镇周沟村育肥羊舍建设

项目、香水镇大庄村物流配送中心项目在开展项目时未认真选

取建设地点，原方案中的国土空间规划没有建设用地，造成周

沟村育肥羊舍建设项目、香水镇大庄村物流配送中心项目无法

实施，资金闲置。2023 年通过方案变更，变更为泾源县六盘山

镇周沟村扶持壮大村集体项目（投资及养鸡项目）、泾源县香

水镇大庄村肉羊、中蜂养殖项目。

《泾源县六盘山镇李庄村 2022 年扶持壮大村体经济项目实

施方案》项目名称为六盘山镇李庄村肉牛“出户入园”集中养

殖场建设项目，建设内容为（1）改造羊舍 1 栋，建筑面积约
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280 平方米；（2）新建羊舍配套运动场 1 处，共计 400 平方

米；2022 年实际建设内容为购买麦草、肉牛、饲料。实施方案

中建设内容表述错误。

《泾源县 2022 年香水镇杨家村村集体经济（养殖场）建设

项目实施方案》项目概算投资 32.2 万元，与实际资金量 100 万

元不匹配。根据评分标准，指标扣 0.45 分。

2.绩效目标情况分析

（3）绩效目标合理性。指标分值 2 分，评价得分 1.5 分。

根据泾源县香水镇提供的卡子村集体牛场附属设施建设工

程项目预算绩效目标表，本项目根据年度项目计划设置年度项

目目标，并根据年度工作实际情况，在绩效目标中设置产出、

效益和满意度指标，但存在数量指标设置不完整，未包含项目

所有建设内容，如，绩效目标中未体现道路一侧铺设道牙 91

米、安装 50T 地磅 1 个等内容。

新民乡未提供肉牛养殖园区基础设施建设项目的预算绩效

目标表，根据本项目的初步设计及初步设计批复，项目建设期

限、建设内容、资金来源明确，合理，但未体现明确、合理的

经济效益、社会效益、可持续影响和满意度指标。

2022 年度扶持壮大村级集体经济项目未按照各村集体开展

的项目制定项目预算绩效目标表，根据各个村集体的项目实施
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方案，本项目建设期限、建设内容、资金来源明确、合理，根

据项目建设内容制定了明确的经济效益、社会效益指标，但未

体现受益群众满意度指标，根据评分标准，本项扣 0.5 分。

（4）绩效指标明确性。指标分值 3 分，评价得分 2.5 分。

根据泾源县香水镇提供的卡子村集体牛场附属设施建设工

程项目预算绩效目标表，根据实施内容，将项目绩效目标细化

分解为具体的绩效指标，在产出指标方面设置了数量、质量、

时效、成本指标及相关效益指标，且对三级指标值进行了量

化。

新民乡未提供肉牛养殖园区基础设施建设项目的预算绩效

目标表，2022 年度扶持壮大村级集体经济项目未按照各村集体

开展的项目制定预算绩效目标表，根据各个村集体 2022 年扶持

村集体经济发展项目实施方案中制定的建设期限、建设内容、

投资概算、经济效益、社会效益指标等内容，本项目产出数

量、质量、时效、成本及效益等绩效指标较明确，但未体现受

益群众满意度指标及指标值，根据评分标准，本项扣 0.5 分。

3.资金投入情况分析

（5）预算编制科学性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据《泾源县人民政府关于印发〈泾源县 2022 年统筹整合

使用财政涉农资金（调整）实施方案〉的通知》（泾党农发
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〔2022〕4 号）、《关于〈泾源县香水镇卡子村集体牛场附属

设施建设工程初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕143

号）、《关于〈新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目初步设

计〉的批复》（泾审批发〔2022〕144 号）、《中共泾源县委

员会 泾源县人民政府关于报送〈泾源县 2022 年扶持壮大村级

集体经济项目实施方案〉的报告》等文件，泾源县香水镇卡子

村集体牛场附属设施建设工程项目、新民乡肉牛养殖园区基础

设施建设项目、2022 年度扶持壮大村级集体经济项目工程量和

所需资金明确，预算测算依据充分，测算额度合理。

（6）资金分配合理性。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

根据指标文件宁财（农）指标〔2021〕578 号，2022 年共

下达 2640 万元用于村集体经济发展项目，其中香水镇卡子村集

体牛场附属设施建设工程资金 100 万元；新民乡肉牛养殖园区

基础设施建设项目资金 140 万元；扶持壮大村级集体经济项目

资金 2400 万元。预算资金分配有测算依据，资金分配额度合

理，与项目单位及地方实际相适应。

（二）项目过程情况

主要从资金管理、组织实施两方面对资金到位率、预算执

行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、

监督管理有效性和档案资料保存规范性进行评价分析。该部分
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分值为 25 分，评价得分 19.03 分，得分率为 76.12%，具体得

分如表 3-2 所示：

表 3-2：过程情况得分表

二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

资金管理

（10）

资金到位率 2 2 100%

预算执行率 2 1.21 60.5%

资金使用合规性 6 4.18 69.67%

组织实施

（15）

管理制度健全性 3 1.64 54.67%

制度执行有效性 5 5 100%

监督管理有效性 3 1 33.33%

档案资料保存规范性 4 4 100%

1.资金管理情况分析

（7）资金到位率。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据指标文件宁财（农）指标〔2021〕578 号，2022 年实

际下达泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程资金

100 万元；新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目资金 140 万

元；扶持壮大村级集体经济项目资金 2400 万元，包括 24 个村

集体，每个村补助 100 万元。资金到位率为 100%。

（8）预算执行率。指标分值 2 分，评价得分 1.22 分。

根据指标文件宁财（农）指标〔2021〕578 号，泾源县香

水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程 2022 年下达资金 100 万

元，2022 年支出合计为 80.00 万元，用于支付项目建设工程款

和农民工工资，预算执行率为 80%。2023 年 1-10 月支出合计为
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14.20 万元，用于支付项目建设工程进度款和农民工工资，截

至 2023 年 10 月底，结余资金为 5.80 万元。根据评分标准，指

标得 0.06 分。

新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目 2022 年下达资金

140 万元，2022 年支出合计为 109.82 万元，用于支付项目建设

工程款和农民工工资，预算执行率为 78.44%。2023 年 1-10 月

支出合计为 24.18 万元，用于支付项目建设工程款，截至 2023

年 10 月底，结余资金为 6 万元。根据评分标准，指标得 0.08

分。

扶持村集体经济发展项目 2022 年下达资金 2400 万元，每

个村补助 100 万元，用于 24 个村集体经济发展项目。2022 年

支出合计为 1419.41 万元，主要用于购置机械设备、饲料、基

础母牛、短期投资等，预算执行率为 59.14%。2023 年 1-10 月

支出合计 398.66 万元，结余 581.94 万元。根据评分标准，指

标得 1.07 分。

（9）资金使用合规性。指标分值 6 分，评价得分 4.18

分。

通过核对项目支出明细账和部分原始凭证，泾源县香水镇

卡子村集体牛场附属设施建设工程、新民乡肉牛养殖园区基础

设施建设项目的资金使用总体较合规。资金拨付有完整的审批
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程序和手续，符合预算批复和合同规定的用途，未发现截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况。

通过核对扶持村集体经济发展项目 2022 年项目支出明细账

和部分原始凭证，发现黄花乡庙湾村饲草料项目 2022 年预付马

阿香房顶维修费 5520 元；2023 年支付庙湾合作社购买办公家

具 4804.5 元、支付庙湾合作社门窗制作及安装费 6632 元、预

付马彦龙房屋修缮费用 7985.5 元，合计 2.49 万元，不符合实

施方案资金使用用途。根据评分标准，本项扣 1.82 分。

2.组织实施情况分析

（10）管理制度健全性。指标分值 3 分，评价得分 1.64

分。

香水镇人民政府、新民乡人民政府项目业务及财务管理制

度较健全，制定了《香水镇人民政府财务管理制度》《新民乡

人民政府财务管理制度》《新民乡建设项目管理制度》等制度

或办法，能够较好地保障项目顺利实施。但泾源县大湾乡、六

盘山镇、黄花乡、香水镇、兴盛乡、泾河源、新民乡均未对扶

持村集体经济发展资金制定专项资金管理办法，对资金的使用

进行监管，2022 年 2400 万扶持村集体经济发展资金中有 800

万元用于短期投资，投资期结束后本金用于继续投资还是其他

项目无法及时确定，容易存在资金闲置风险。根据评分标准，
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本项指标扣 1.36 分。

（11）制度执行有效性。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

项目建设过程中，各乡镇人民政府、村集体严格按照实施

方案内容建设项目，按照进度支付工程款和农民工工资，存在

调整的项目，调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴

定等资料齐全并及时归档。

（12）监督管理有效性。指标分值 3 分，评价得分 1 分。

泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项目开展

了绩效监控和自评，且内容较完整。新民乡肉牛养殖园区基础

设施建设项目、部分扶持村集体经济发展项目未开展绩效监控

和自评工作，未归纳项目开展经验，为之后同类型的项目提供

参考。根据评分标准，本项扣 2 分。

（13）档案资料保存规范性。指标分值 4 分，评价得分 4

分。

根据评价组现场调研，各乡镇、村集体对项目资料及财务

资料均进行了归档并保存完整，档案资料保存较规范。

（三）项目产出情况

主要从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四方

面对项目完成情况进行评价分析。该部分分值为 35分，评价得

分 24.1分，得分率为 68.86%，具体得分如表 3-3所示：
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表 3-3：产出情况得分表

二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

产出数量

（26分）

泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设

工程项目完成情况
1 1 100%

新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目完成

情况
1 1 100%

大湾乡扶持村集体经济发展项目完成情况 5 4.7 94%

六盘山镇扶持村集体经济发展项目完成情况 5 2.5 50%

黄花乡扶持村集体经济发展项目完成情况 2 1 50%

香水镇扶持村集体经济发展项目完成情况 3 2 66.67%

兴盛乡扶持村集体经济发展项目完成情况 3 3 100%

泾河源镇扶持村集体经济发展项目完成情况 4 1.2 30%

新民乡扶持村集体经济发展项目完成情况 2 1.7 85%

产出质量

（3分）
工程验收合格率 3 2 66.67%

产出时效

（3分）
完工及时性 3 1 33.33%

产出成本

（3分）
成本节约率 3 3 100%

1.产出数量情况分析

（14）泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项

目完成情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

2022 年 10 月 12 日泾源县香水镇人民政府对本项目组织了

验收，根据竣工验收报告，项目实际完成了：（1）安装牛棚落

水管（UPVC110)100 米，新建雨水主管道（双臂波纹管

DN300)220 米，雨水支管道（双臂波纹管 DN200)92 米；（2）

新建道路一侧碎 U 型排水渠 140 米、分流棚内 U 型排水槽 327
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米，毛石排水边沟 97 米，毛石挡土墙 153 米；（3）新建饲草

料棚四周墙面封堵 820 平方米，堆粪场遮雨棚 230 平方米，雨

水井 18 座；（4）新建硷硬化道路 1020 平方米，铺设道牙 91

米安装 50T 地磅一个。项目建设完成率为 100%。

（15）新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目完成情况。

指标分值 1 分，评价得分 1 分。

2022 年 11 月 11 日新民乡人民政府对本项目组织了验收，

根据竣工验收报告，项目实际完成了：（1）张台村：道路硬化

3267.12 平方米，新建混泥土边沟 507.6 米（其中混泥土边沟

加盖板 177.6 米）。浆动石挡土墙 154.1 米。800 圆管涵洞 22

米，500 混凝管 7 米；（2）先进村：道路硬化 324.9 平方米。

新建混泥土边沟 40.3 米。边沟维修板面 99 米。过户盖板 3

个，排水涵洞 10.7 米；（3）王家沟村：新建浆砌石边沟 60

米；（4）石咀村：新建排水渠 39 米，HDPE 双壁波纹管排水管

道 41 米。项目建设完成率为 100%。

（16）大湾乡扶持村集体经济发展项目完成情况。指标分

值 5 分，评价得分 4.7 分。

大湾乡 2022 年有 5 个村集体开展扶持村集体经济发展项

目，分别是：大湾乡牛营村肉牛养殖项目、大湾乡尚坪村肉牛

养殖项目、大湾乡瓦亭村肉牛养殖项目、大湾乡中庄村肉牛养
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殖项目、大湾乡董庄村农机社会化服务项目。

大湾乡牛营村肉牛养殖项目 2022 年牛场购置了机械设备、

购买了饲料和基础母牛，未购买育肥牛，根据评分标准，本项

扣 0.3 分。

大湾乡尚坪村肉牛养殖项目将申请的 100 万资金投资到泾

源县祥瑞家庭农场，由尚坪村集体合作社同泾源县祥瑞家庭农

场签订协议合伙经营，泾源县祥瑞家庭农场每年向尚坪村集体

经济合作社缴纳收益 8 万元。项目完成率为 100%。

大湾乡瓦亭村肉牛养殖项目将申请的 100 万资金投资到泾

源县大湾乡弘伟肉牛养殖专业合作社，由瓦亭村集体合作社同

泾源县大湾乡弘伟肉牛养殖专业合作社签订协议合伙经营，泾

源县大湾乡弘伟肉牛养殖专业合作社向瓦亭村集体经济合作社

缴纳收益每年 8 万元。项目完成率为 100%。

大湾乡中庄村肉牛养殖项目 2022 年购买了全日粮饲料制备

机、撒料车、农用地磅、农用铲车；购进青贮草；购进安格斯

牛 13 头。2023 年 1-10 月购进麸皮、油渣、豆粕、玉米、育肥

料；购买安格斯基础母牛 28 头。项目完成率为 100%。

大湾乡董庄村农机社会化服务项目将申请的 100 万资金投

资到耕耘农业机械作业服务有限公司，由董庄村集体合作社同

泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司签订协议合伙经营，泾
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源县耕耘农业机械作业服务有限公司向董庄村集体经济合作社

缴纳收益每年 8 万元。项目完成率为 100%。

（17）六盘山镇扶持村集体经济发展项目完成情况。指标

分值 5 分，评价得分 2.5 分。

六盘山镇 2022 年有 5 个村集体开展扶持村集体经济发展项

目，分别是：六盘山镇半个山村育肥羊舍建设项目、六盘山镇

李庄村肉牛“出户入园”集中养殖场建设项目、泾源县六盘山

镇马西坡村育肥羊舍建设项目、六盘山镇五里村肉牛“出户入

园”集中养殖场建设项目、泾源县六盘山镇周沟村育肥羊舍建

设项目变更为泾源县六盘山镇周沟村扶持壮大村集体项目（投

资及养鸡项目）。

六盘山镇半个山村育肥羊舍建设项目 2022 年主要种植玉

米，购买化肥、高粱种子等。2023 年 1-10 月购牛、购全混合

日粮制备机。但实施方案中的新建羊舍配套运动场 2 处，共计

400 平方米；新建消毒室及管理用房 1 栋，面积 45 平方米；新

建草棚一栋，建筑面积 200 平方米；100 吨磅秤 1 台；道路及

院坪硬化 600 平方米等内容未及时开展。根据评分标准，本项

扣 1 分。

六盘山镇李庄村肉牛“出户入园”集中养殖场建设项目

2022 年主要购买麦草、肉牛和饲料。2023 年 1-10 月主要购买
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饲草料。项目实施方案中的（1）改造牛棚 1 栋，建筑面积约

280 平方米；（2）新建配套运动场 1 处，共计 400 平方米；

（3）新建干草棚一栋，建筑面积 200 平方米；（4）新建堆粪

棚一栋，建筑面积 200 平方米；（5）新建化粪池一座，容积

10 立方米；（6）新建道路及院坪硬化、供水管网、污水管网

等；（7）购置大型铡草机、清粪机等内容未开展。根据评分标

准，本项扣 0.3 分。

泾源县六盘山镇马西坡村育肥羊舍建设项目 2022 年主要购

买筛草机、拌草机、饲料粉碎机、饲料混合机、羊棚改建、购

买饲草料。2023 年 1-10 月主要购买饲草料、羊棚建设。项目

还未建设完成，竣工验收。根据评分标准，本项扣 0.2 分。

六盘山镇五里村肉牛“出户入园”集中养殖场建设项目

2022 年实际用于购进安格斯牛、购买兽药、购买青贮玉米、购

买浓缩饲料、麦草、精饲料、日凉机、撒料车、安装牛棚监

控。2023 年 1-10 月购买精饲料、购进玉米、购进胡麻、豌

豆、燕麦、精饲料。未开展实施方案中的（1）建设暖棚牛舍 1

栋，建筑面积约 720 平方米；（2）新建牛舍配套运动场 1 处，

共计 780 平方米；（3）新建配套青贮池 300 平方米，容积约

1250 立方米；（4）新建消毒室及管理用房 1 栋，面积 45 平方

米；（5）新建干草棚一栋，建筑面积 200 平方米；（6）新建
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堆粪棚一栋，建筑面积 200 平方米；（7）新建砖围墙 94 米，

新建护坡长约 105 米（平均高 2 米）；（8）新建化粪池一座，

容积 10 立方米；（9）道路及院坪硬化 600 平方米的建设内

容。根据评分标准，本项扣 0.5 分。

泾源县六盘山镇周沟村育肥羊舍建设项目因原方案中的国

土空间规划没有建设用地，2022 年未开展，2023 年变更为泾源

县六盘山镇周沟村扶持壮大村集体项目（投资及养鸡项目）主

要用于：（1）投资艾奈斯饮品 70 万元；（2）购买鸡苗 3 万

元；（3）生态养殖建设费 16.5 万元。根据评分标准，本项扣

0.5 分。

（18）黄花乡扶持村集体经济发展项目完成情况。指标分

值 2 分，评价得分 1 分。

黄花乡 2022 年有 2 个村集体开展扶持村集体经济发展项

目，分别是：黄花乡庙湾村饲草料项目、黄花乡上胭村设施蔬

菜种植项目。

黄花乡庙湾村饲草料项目 2022 年购买鲁工转载机、小型粉

碎机、饲料转运中心安装监控、购买麦草、饲料、气泵、电

线。2023 年 1-10 月饲料转运中心购买玉米、豌豆、麸皮、机

械抓手、饲料、粉碎机。项目未建设完成，竣工验收。根据评

分标准，本项扣 0.3 分。
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黄花乡上胭村设施蔬菜种植项目 2022 年未开展项目建设，

2023 年 1-10 月份主要购买香菇菌棒、搭建蔬菜大棚，项目还

未建设完成，根据评分标准，本项扣 0.7 分。

（19）香水镇扶持村集体经济发展项目完成情况。指标分

值 3 分，评价得分 2 分。

香水镇 2022 年有 3 个村集体开展扶持村集体经济发展项

目，分别是：香水镇城关村集体商贸楼改造出租项目、香水镇

大庄村物流配送中心项目 2023 年变更为：泾源县香水镇大庄村

肉羊、中蜂养殖项目、香水镇杨家村村集体经济（养殖场）建

设项目。

香水镇城关村集体商贸楼改造出租项目 2022 年主要开展商

贸楼装修工程，2022 年 9 月竣工验收，项目建设完成率为

100%。

香水镇大庄村物流配送中心项目因原方案中的国土空间规

划没有建设用地，2022 年未开展。2023 年变更为：泾源县香水

镇大庄村肉羊、中蜂养殖项目，2023 年 1-10 月主要采购羊、

购买全日粮饲料制备机一台、购买中华蜜蜂，实施方案中的建

设内容还未完成。根据评分标准，本项扣 0.7 分。

香水镇杨家村村集体经济（养殖场）建设项目 2022 年主要

购买 120 只羊、建设羊场。2023 年 1-10 月主要进行羊场建
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设、购买饲料等，项目还未建设完成，竣工验收。根据评分标

准，本项扣 0.3 分。

（20）兴盛乡扶持村集体经济发展项目完成情况。指标分

值 3 分，评价得分 3 分。

兴盛乡 2022 年有 3 个村集体开展扶持村集体经济发展项

目，分别是：上黄村、红星村、兴明村，全部用于兴盛乡兴盛

村 2022 年发展壮大村集体经济“出户入园”集中养殖园区投资

项目中，完成投资 300 万元，2023 年 5 月，每个村集体均收到

投资收益 7 万元。项目完成率为 100%。

（21）泾河源镇扶持村集体经济发展项目完成情况。指标

分值 4 分，评价得分 1.2 分。

泾河源镇 2022 年有 4 个村集体开展扶持村集体经济发展项

目，分别是：泾河源镇上秦村饲草料配送项目、泾河源镇白面

村购物美食街项目、泾河源镇涝池村饲草料配送中心项目、泾

河源镇冶家村牛肉分割加工分销车间项目。

泾河源镇上秦村饲草料配送项目、泾河源镇涝池村饲草料

配送中心项目 2022 年至 2023 年 10 月期间项目均未开展，根据

评分标准，本项扣 2 分。

泾河源镇白面村购物美食街项目 2022 年主要购买餐车，截

至 2023 年 10 月，项目还未建设完成，根据评分标准，本项扣



— 41 —

0.5 分。

泾河源镇冶家村牛肉分割加工分销车间项目 2022 年主要进

行冶家村黄牛肉精切切割车间建设项目建设，截至 2023 年 10

月，项目基本建设完成，但还未竣工验收，投入使用。根据评

分标准，本项扣 0.3 分。

（22）新民乡扶持村集体经济发展项目完成情况。指标分

值 2 分，评价得分 1.7 分。

新民乡 2022 年有 2 个村集体开展扶持村集体经济发展项

目，分别是：新民乡王家沟村村集体牛场建设项目、新民乡石

咀村村集体牛场建设项目。

新民乡王家沟村村集体牛场建设项目 2022 年进行了牛棚及

室外工程建设，项目已经基本建设完成，但还未竣工验收投入

使用，根据评分标准，本项扣 0.3 分。

新民乡石咀村村集体牛场建设项目 2022 年进行了牛棚及室

外工程建设，项目已建设完成并投入运营，项目完成率为

100%。

2.产出质量情况分析

（23）工程验收合格率。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

根据工程竣工验收报告泾源县香水镇卡子村集体牛场附属

设施建设工程项目、新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目均
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验收合格。各乡镇 24 个扶持村集体经济发展项目截至 2023 年

10 月未全部竣工并完成验收。根据评分标准，本项扣 1 分。

3.产出时效情况分析

（24）完工及时性。指标分值 3 分，评价得分 1 分。

根据工程竣工验收报告泾源县香水镇卡子村集体牛场附属

设施建设工程项目、新民乡肉牛养殖园区基础设施建设分别于

2022 年 11 月 1 日、2022 年 11 月 5 日竣工，完成及时率为

100%。各乡镇 24 个扶持村集体经济发展项目截至 2023 年 10 月

未全部竣工。根据评分标准，本项扣 2 分。

4.产出成本情况分析

（25）成本节约率。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

根据签订的施工合同泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设

施建设工程项目、新民乡肉牛养殖园区基础设施建设、扶持村

集体经济发展项目未超出预算支出。

（四）项目效益情况

主要从经济效益、社会效益、可持续影响以及满意度四方

面对项目实现的效益情况进行评价分析。该部分分值为 25 分，

评价得分 24 分，得分率为 96%，具体得分如表 3-4 所示。

表 3-4：效益情况得分表

二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

经济效益 促进乡村经济发展 6 5 83.33%
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二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

（6分）

社会效益

（7分）
改善生产、生活条件 7 7 100%

可持续影响

（7分）
加快产业转型升级 7 7 100%

满意度

（5分）
群众满意度 5 5 100%

1.经济效益情况分析

（26）促进乡村经济发展。指标分值 6 分，评价得分 5

分。

泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项目、新

民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目及各乡镇扶持村集体经济

发展项目的建设，有利于发展集中养殖经济，降低养殖成本，

不断发展壮大村级集体经济实力，但 2022 年各乡镇扶持村集体

经济发展项目中有 45%的项目截至 2023 年 10 月底未产生项目

收益，分别是大湾乡牛营村肉牛养殖项目、大湾乡中庄村肉牛

养殖项目、六盘山镇半个山村育肥羊舍建设项目、黄花乡庙湾

村饲草料项目、黄花乡上胭村设施蔬菜种植项目、香水镇城关

村集体商贸楼改造出租项目、泾源县香水镇大庄村肉羊、中蜂

养殖项目、泾河源镇上秦村饲草料配送、泾河源镇涝池村饲草

料配送中心、泾河源镇冶家村牛肉分割加工分销车间、新民乡

王家沟村村集体牛场建设项目。根据评分标准，本项扣 1 分。

2.社会效益情况分析
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（27）改善生产、生活条件。指标分值 7 分，评价得分 7

分。

泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项目、新

民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目及各乡镇扶持村集体经济

发展项目的建设，发展牛羊集中养殖，打造肉牛、肉羊养殖示

范村；对村庄部分道路进行硬化、排水渠进行修复、排水渠盖

板、道路拓宽等有利于改善群众生活环境，使村庄更加整洁。

3.可持续影响情况分析

（28）加快产业转型升级。指标分值 7 分，评价得分 7

分。

泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项目、新

民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目及各乡镇扶持村集体经济

发展项目的开展，有利于因村制宜，创新产业发展模式，推进

集约化生产，加快产业转型升级，带动村集体经济，巩固脱贫

攻坚成果。

4.满意度情况分析

（29）群众满意度。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

评价小组对泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工

程项目、新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目及各乡镇扶持

村集体经济发展项目涉及的各村集体开展满意度调查，实际收
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回有效问卷 124 份，其中，非常满意 97 份，比较满意 24 份，

一般满意 2 份，比较不满意 1 份，非常不满意 0 份。

满 意 度 = （ 97*100%+24*80%+2*60%+1*30%+0*0% ）

/124*100%=94.92%。根据评分标准，该指标得满分 5 分。

四、综合评价结果结论和取得的效益

根据已建立的评价指标体系及标准，通过数据采集、现场

核查、访谈等方式对 2022年度扶持村集体经济发展等项目进行

客观评价，得出项目综合评分为 80.68分（详见表 4-1以及附件

1），评级为“良”。

表 4-1：项目绩效评价得分表

一级指标 指标分值 指标得分 得分率

决策 15 13.55 90.33%

过程 25 19.03 76.12%

产出 35 24.1 68.86%

效益 25 24 96%

合计 100 80.68 80.68%

通过泾源县香水镇卡子村集体牛场附属设施建设工程项

目、新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目及各乡镇扶持村集

体经济发展项目的实施，有利于发展集中养殖经济，降低养殖

成本，不断发展壮大村级集体经济实力；对村庄部分道路进行

硬化、排水渠进行修复、排水渠盖板、道路拓宽等有利于改善

群众生活环境，使村庄更加整洁；有利于因村制宜，创新产业
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发展模式，推进集约化生产，加快产业转型升级，带动村集体

经济，巩固脱贫攻坚成果。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.因地制宜，发展产业经济

泾源县 2022 年立足县情，依据优先选择移民安置村原则，

确定 24 个村集体利用中央、自治区财政资金扶持壮大村级集体

经济，采取村集体经济组织独立经营为主，鼓励社会工商资本

参与为辅等措施，培育自主经营型、社会化服务型、资产租赁

型、乡村旅游型、股份合作型等多种村集体经济发展模式，大

力支持村集体经济组织“村村联合”“村企联手”“抱团发

展”，通过资产集中运营、资金集中使用、资源统一配置，形

成村集体经济多种运营模式并存、推动联动共富，不断增强村

级集体经济实力。

2.创建高质量美丽宜居村庄

对村庄部分道路进行硬化、排水渠进行修复、排水渠盖

板、道路拓宽等有利于改善群众生活环境，使村庄更加整洁。

推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，有利于

创建宜居、宜业、宜游的“高质量美丽宜居村庄”。

（二）存在的问题
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1.绩效管理体系不够完善，绩效管理意识有待提高

泾源县香水镇提供的卡子村集体牛场附属设施建设工程项

目预算绩效目标表在绩效目标中设置产出、效益和满意度指

标，但存在数量指标设置不完整，未包含项目所有建设内容，

如，绩效目标中未体现道路一侧铺设道牙 91 米、安装 50T 地磅

1 个等内容；新民乡未提供肉牛养殖园区基础设施建设项目的

预算绩效目标表；2022 年度扶持壮大村级集体经济项目未按照

各村集体开展的项目制定项目预算绩效目标表。

2.立项程序规范性不足

2022 年扶持村集体经济发展项目存在部分村集体项目立项

程序不规范的现象。如：泾源县六盘山镇周沟村育肥羊舍建设

项目、香水镇大庄村物流配送中心项目在开展项目时未认真选

取建设地点，原方案中的国土空间规划没有建设用地，造成周

沟村育肥羊舍建设项目、香水镇大庄村物流配送中心项目无法

实施，资金闲置。2023 年通过方案变更，变更为泾源县六盘山

镇周沟村扶持壮大村集体项目（投资及养鸡项目）、泾源县香

水镇大庄村肉羊、中蜂养殖项目。

《泾源县六盘山镇李庄村 2022 年扶持壮大村体经济项目实

施方案》项目名称为六盘山镇李庄村肉牛“出户入园”集中养

殖场建设项目，建设内容为（1）改造羊舍 1 栋，建筑面积约
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280 平方米；（2）新建羊舍配套运动场 1 处，共计 400 平方

米；2022 年实际建设内容为购买麦草、肉牛、饲料。实施方案

中建设内容表述错误。

3.资金使用合规性需进一步加强

黄花乡庙湾村饲草料项目 2022 年预付马阿香房顶维修费

5520 元；2023 年支付庙湾合作社购买办公家具 4804.5 元、支

付庙湾合作社门窗制作及安装费 6632 元、预付马彦龙房屋修缮

费用 7985.5 元，合计 2.49 万元，不符合实施方案资金使用用

途。

4.项目监督管理有待加强

首先，各乡镇均未对扶持村集体经济发展资金制定专项资

金管理办法，对资金的使用进行监管，2022 年 2400 万扶持村

集体经济发展资金中有 800 万元用于短期投资，投资期结束后

本金用于继续投资还是其他项目无法及时确定，容易存在资金

闲置风险。

其次，新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目、部分扶持

村集体经济发展项目未开展绩效监控和自评工作，未归纳项目

开展经验，为之后同类型的项目提供参考。

最后，各乡镇 2022 年度扶持村集体经济发展项目建设进度

缓慢，部分乡镇未在实施方案规定期限内完成项目建设，投入
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使用，产生经济效益。如：六盘山镇半个山村育肥羊舍建设项

目、六盘山镇李庄村肉牛“出户入园”集中养殖场建设项目、

泾源县六盘山镇马西坡村育肥羊舍建设项目、六盘山镇五里村

肉牛“出户入园”集中养殖场建设项目、黄花乡上胭村设施蔬

菜种植项目、泾源县香水镇大庄村肉羊、中蜂养殖项目、香水

镇杨家村村集体经济（养殖场）建设项目、泾河源镇上秦村饲

草料配送项目、泾河源镇涝池村饲草料配送中心项目、新民乡

王家沟村村集体牛场建设项目等。

（三）有关建议

1.重视预算绩效管理，提高绩效管理水平

项目绩效目标是开展预算绩效管理的主线，是绩效评价的

基础。一是建议项目实施单位进一步提升预算绩效管理意识，

及时编报项目预算绩效目标表，需在了解绩效目标基本结构基

础上，全面考虑项目年度建设内容，所设置的绩效指标应能够

全面反映年度项目关键的实施内容，所设置的指标值应量化、

可衡量。二是建议项目实施单位开展绩效自评价，总结扶持壮

大村级集体经济发展项目经验。三是强化绩效管理意识，加大

对单位从事绩效管理工作人员的培训力度，树立绩效理念，强

化责任意识，提高绩效管理水平。

2.规范立项程序，加强项目管理
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建议项目实施单位制定《村级集体经济发展规划》，前期

对项目建设地点选址进行实地考察，严格进行必要的可行性研

究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，避免因项

目本身原因导致工程延误，编制的实施方案要切合实际，具有

可行性。

3.强化财务预算管理，进一步加大对资金的监管力度

建议项目单位参照中央、省市、自治区专项资金相关管理

办法，制定村集体经济发展专项资金管理办法，明确各部门职

责，对不同用途的资金进行监管，如用于建设的资金，做好固

定资产的清查；用于短期投资的资金，做好中长期规划等。对

用于项目的资金进行严格管理，确保专项资金专款专用，支出

合规、合理。

4.落实项目监督管理机制

建议项目实施单位开展项目绩效运行监控，对未达到目标

值的要分析并说明原因，采取积极措施确保项目保质保量按期

完成，投入使用。定期开展绩效自评工作，从资金投入、绩效

目标和指标完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措

施、项目建设的经验及做法等方面对项目进行总结。

附件：1.泾源县 2022年度扶持壮大村级集体经济项目建
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设内容

2.泾源县 2022年度扶持壮大村级集体经济等项目

绩效评价指标评分表

3.满意度调查报告
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附件1：扶持壮大村级集体经济项目建设内容

泾源县 2022 年度扶持壮大村级集体经济项目建设内容

乡/

镇
村集体 项目名称 项目建设内容

大湾

乡

牛营村 大湾乡牛营村肉牛养殖项目

利用牛营村建成的养殖场所配套建

设养殖设施及机械。（1）采购5立

方日粮机一台4万元；采购安装20吨

磅秤一台3万元；采购20型铲车一辆

5万元；30吨铡草机1台5万元；共计

17万元；（2）购买基础母牛25头，

每头预计1.5万元，合计37.5万元；

育肥牛15头，每头1.3万元，合计

19.5万元，共计57万元；（3）剩余

26万资金用于腌制青贮，购买干草

及精饲料。

尚坪村 大湾乡尚坪村肉牛养殖项目

（1）对泾源县祥瑞家庭农场进行资

产评估，评估的资产价值必须是投

资的村集体资金两倍以上；

（2）泾源县大湾乡尚坪村集体（股

份）经济合作社同泾源县祥瑞家庭

农场签订合伙经营协议，协议中必

须明确以泾源县祥瑞家庭农场资产

评估报告抵押；

（3）尚坪村集体合作社将发展壮大

村集体经济资金100万元投资到泾源

县大湾乡弘伟肉牛养殖专业合作

社，资金主要用于育肥牛购进、购

买饲草料、购置养殖设备等。

瓦亭村 大湾乡瓦亭村肉牛养殖项目

（1）对泾源县大湾乡弘伟肉牛养殖

专业合作社进行资产评估，评估的

资产价值必须是投入的村集体资金

两倍以上；

（2）泾源县大湾乡瓦亭村集体（股

份）经济合作社同泾源县大湾乡弘

伟肉牛养殖专业合作社签订合伙经

营协议，瓦亭村集体合作社将发展

壮大村集体经济资金100万元投资到

泾源县大湾乡弘伟肉牛养殖专业合
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作社，资金主要用于育肥牛购进、

购买饲草料、购置养殖设备等。

中庄村 中庄村肉牛养殖项目

利用中庄村建成的养殖场所配套建

设养殖设施及机械。

（1）采购5立方日粮机一台4万元；

采购安装20吨磅秤一台3万元；采购

20型铲车一辆5万元；30吨铡草机1

台5万元；共计17万元；

（2）购买基础母牛25头，每头预计

1.5万元，合计37.5万元；育肥牛15

头，每头1.3万元，合计19.5万元，

共计57万元；

（3）剩余26万资金用于腌制青贮，

购买干草及精饲料。

董庄村
大湾乡董庄村农机社会化服

务项目

（1）对泾源县耕耘农业机械作业服

务有限公司进行资产评估，评估的

资产价值必须是投入的村集体资金

两倍以上；

（2）泾源县大湾乡董庄村集体（股

份）经济合作社同泾源县耕耘农业

机械作业服务有限公司签订合伙经

营协议，董庄村集体合作社将发展

壮大村集体经济资金100万元投资到

泾源县耕耘农业机械作业服务有限

公司进行农机社会化服务。

六盘

山镇

半个山

村

六盘山镇半个山村育肥羊舍

建设项目

（1）改造原有羊舍1栋，建筑面积

约360平方米；（2）新建羊舍配套

运动场2处，共计400平方米；（3）

新建消毒室及管理用房1栋，面积45

平方米；（4）新建草棚一栋，建筑

面积200平方米；（5)100吨磅秤1

台；（6）道路及院坪硬化600平方

米。

李庄村

六盘山镇李庄村肉牛“出户

入园”集中养殖场建设项目

建设

（1）改造牛棚1栋，建筑面积约280

平方米；（2）新建配套运动场1

处，共计400平方米；（3）新建干

草棚一栋，建筑面积200平方米；

（4）新建堆粪棚一栋，建筑面积

200平方米；（5）新建化粪池一

座，容积10立方米；（6）新建道路
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及院坪硬化、供水管网、污水管网

等；（7）购置大型铡草机、清粪机

等。

马西坡

村

泾源县六盘山镇马西坡村育

肥羊舍建设项目

（1）建设羊舍2栋，建筑面积约720

平方米；（2）新建羊舍配套运动场

2处，共计400平方米；

（3）新建消毒室及管理用房1栋，

面积45平方米；（4）新建干草棚一

栋，建筑面积200平方米；（5）新

建砖砌围墙60米大门一座；（6）新

建护坡长约35米（平均高2米） ；

（7）新建化粪池一座，容积10立方

米；（8）道路及院坪硬化500平方

米。

五里村
六盘山镇五里村肉牛“出户

入园”集中养殖场建设项目

（1）建设暖棚牛舍1栋，建筑面积

约720平方米；（2）新建牛舍配套

运动场1处，共计780平方米；（3）

新建配套青贮池300平方米，容积约

1250立方米；（4）新建消毒室及管

理用房1栋，面积45平方米；（5）

新建干草棚一栋，建筑面积200平方

米；（6）新建堆粪棚一栋，建筑面

积200平方米；（7）新建砖围墙94

米，新建护坡长约105米（平均高2

米）；（8）新建化粪池一座，容积

10立方米；（9）道路及院坪硬化

600平方米。

周沟村

原项目名称：泾源县六盘山

镇周沟村育肥羊舍建设项目

变更后项目名称：泾源县六

盘山镇周沟村扶持壮大村集

体项目（投资及养鸡项目）

项目变更原因：原项目国土空间规

划没有建设用地，造成周沟村育肥

羊舍建设项目方案无法实施。

建设内容：

（1）对泾源县宁夏艾奈斯饮品有限

公司进行资产评估，评估的资产价

值必须是投资的村集体资金两倍以

上；

（2）泾源县六盘山镇周沟村集体

（股份）经济合作社同宁夏艾奈斯

饮品有限公司签订合伙经营协议，

协议中必须明确以宁夏艾奈斯饮品

有限公司资产抵押 (2020年购入的
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一次性桶装水灌装生产线90万

元）；

（3）周沟村集体合作社将发展壮大

村集体经济资金70万元投资到宁夏

艾奈斯饮品有限公司，资金主要用

于饮料生产、加工、销售等；

（4）村集体利用剩余的30万持壮大

村集体经济项目资发展养鸡产业，

增加村集体经济收入。

黄花

乡

庙湾村 黄花乡庙湾村饲草料项目

（1）利用村集体耕地和流转群众耕

地种植地膜玉米60亩，产草量240

吨；（2）采钢棚465平方米；（3）

混凝土地465平方米；（4）加工精

饲料年产量300吨；（5）饲料粉碎

机1台，叉车1台；（6）购买农户闲

置宅基地、空闲地4亩，其中宅基地

1.6亩，用于厂房建设，饲料加工；

空闲地2.4亩用于饲草料存放。

上胭村
黄花乡上胭村设施蔬菜种植

项目

（1）新建温室大棚基地10亩10个温

室蔬菜大棚；（2）新建仓库厂房

100平米；（3）新建80立方米的果

蔬保鲜库一座；（4）新建通水、电

及水管喷淋设施；（5）建设宣传牌

及其配套设施。

香水

镇

城关村
香水镇城关村集体商贸楼改

造出租项目

（1）村集体商贸楼外立面、楼顶改

造；（2）对商贸楼更换门窗、重铺

地板、上下水改造、电线及线路改

造、内墙粉刷。

大庄村

原项目名称：香水镇大庄村

物流配送中心项目

变更后项目名称：泾源县香

水镇大庄村肉羊、中蜂养殖

项目

（1）建设养殖圈棚800平方米，草

料棚300平方米，围栏3000米，设施

用房80平方米，场地硬化3000平方

米，场地平整2000平方米；（2）需

要中蜂养殖场地2000平方米，设施

用房50平方米场地平整3000平方

米，场地硬化500平方米。

杨家村

泾源县2022年香水镇杨家村

村集体经济（养殖场） 建设

项目

建设内容：（1）建设养殖圈棚300

平方米，每平方米按照650元计算，

需要资金19.5万元；（2）建设管理

用房40平方米，每平方米1200元计

算，需要资金4.8万元；（3）机械
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棚20平方米，每平方米400元计算，

需要资金0.8万元；（4）建设饲草

料棚70平方米，每平方米按照800元

计算，需要资金5.6万元；（5）硬

化场地100平方米，每平方米按照

150元计算，需要资金1.5万元；

（6）围墙、大门、围栏需要资金

1.5万元。以上6项共需资金32.2万

元。

兴盛

乡

上黄村

兴盛乡兴盛村2022年发展壮

大村集体经济“出户入园”

集中养殖园区投资项目

以上黄村为主体，申请村集体经济

发展资金100万元，以入股投资的方

式参与兴盛村“出户入园”集中养

殖园区项目建设，用于土地流转及

地面附着物补贴费用。

红星村

兴盛乡兴盛村2022年发展壮

大村集体经济“出户入园”

集中养殖园区投资项目

以红星村为主体，申请村集体经济

发展资金100万元，以入股投资的方

式参与兴盛村“出户入园”集中养

殖园区项目建设，用于土地流转及

地面附着物补贴费用。

兴明村

兴盛乡兴盛村2022年发展壮

大村集体经济“出户入园”

集中养殖园区投资项目

以兴明村为主体，申请村集体经济

发展资金100万元，以入股投资的方

式参与兴盛村“出户入园”集中养

殖园区项目建设，用于土地流转及

地面附着物补贴费用。

泾河

源镇

上秦村 泾河源镇上秦村饲草料配送

采取村村联营的方式，上秦村将扶

持壮大村集体经济资金注入河北村

集体经济合作社。

白面村 泾河源镇购物美食街项目

盘活泾河源镇创业孵化园14座闲置

房屋，进行修缮，分区划片进行规

划建立休闲区、观光区、娱乐区、

美食区等。在休闲区配套休闲游玩

设施。在美食区规划泾源县特色美

食，购置龙舟餐车，销售凉皮、烤

面筋、关东煮、联盟蜜雪冰城等多

种美食，实现经济循环发展。

涝池村
泾河源镇涝池村饲草料配送

中心

收回地处涝池村原泾河源镇敬老

院，对其进行改造、分区科学规

划，建设饲草料储存加工棚1000平

方米，建设青储池2个1000立方米，

购进精饲料加工设备，对棚舍场地
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及厂内进行硬化和建造围栏，建成

后向全县配送饲草料。

冶家村
泾河源镇冶家村牛肉分割加

工分销车间

在冶家村篝火广场处建设100平方米

牛肉分割加工分销车间，购买牛肉

分割设备一套。

新民

乡

王家沟

村

新民乡王家沟村村集体牛场

建设项目

（1）牛场用地5.46亩，新建牛棚一

座624平方米，活动场地围栏116

米；（2）新建干草饲料房270平方

米，新建青贮池300立方米，新建管

理用房40平方米，堆类场157立方

米，活动场地480平方米，硬化路面

762.0平方米，铁艺大门一套，铁艺

围 墙 290 米 ； （ 3 ） 污 水 管 网

（DN200)100 米， PE32 供水管 100

米，室外供电线缆100米；（4）护

坡450立方米，沉淀池20立方米等。

石咀村
新民乡石咀村村集体牛场建

设项目

（1）牛场用地 5.46 亩，新建牛棚

一座624 平方米，活动场地围栏

116 米；（2）新建干草饲料房 270

平方米，新建青贮池 300 立方米，

新建管理用房 40.平方米；（3）堆

粪场157立方米，活动场地480平方

米，硬化路面601平方米，铁艺大门

一套，铁艺围墙330米；（4）污水

管网 (DN200)100米，PE32供水管

100米，室外供电线缆100米，沉淀

池30立方米等。
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附件2：评价工作底稿

泾源县2022年度扶持壮大村级集体经济等项目绩效评价指标评分表

一级

指标

二级

指标
三级指标

指标

分值
指标解释 评分标准 评分依据 得分

决策

（15

分）

项目

立项

（5

分）

立项依据

充分性
2

项目立项符合法律

法规、相关政策、

发展规划以及部门

职责，用以反映和

考核项目立项依据

情况。

①项目立项符合国家法律法规、国

民经济发展规划和相关政策；

（0.4 分）

②项目立项符合行业发展规划和政

策要求；（0.4 分）

③项目立项与部门职责范围相符，

属于部门履职所需；（0.4 分）

④项目符合公共财政支持范围，符

合中央、地方事权支出责任划分原

则；（0.4 分）

⑤项目与相关部门同类项目或部门

内部相关项目不重复。（0.4 分）

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

《泾源县人民政

府关于印发<泾源

县 2022 年统筹整

合使用财政涉农

资金（调整）实

施方案>的通知》

（ 泾 党 农 发

〔2022〕4 号）

《中共泾源县委

员会 泾源县人民

政府关于报送<泾

源县 2022 年扶持

壮大村级集体经

济项目实施方案>

的报告》

2
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立项程序

规范性
3

项目申请、设立过

程是否符合相关要

求，用以反映和考

核项目立项的规范

情况。

①项目按照规定的程序申请设立得

1分，否则不得分；

②审批文件、材料符合相关要求得

1分，否则不得分；

③事前已经过必要的可行性研究、

专家论证、风险评估、绩效评估、

集体决策得 1分，否则不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

《关于<泾源县香

水镇卡子村集体

牛场附属设施建

设工程初步设计>

的批复》（泾审

批发〔2022〕143

号）

《关于<新民乡肉

牛养殖园区基础

设施建设项目初

步设计>的批复》

（ 泾 审 批 发

〔2022〕144 号）

《泾源县 2022 年

扶持壮大村级集

体经济项目实施

方案》

2.55
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绩效

目标

（5

分）

绩效目标

合理性
2

项目所设定的绩效

目标是否依据充

分，是否符合客观

实际，用以反映和

考核项目绩效目标

与项目实施的相符

情况。

①项目有绩效目标得 0.5 分，否则

不得分；

②项目绩效目标与实际工作内容具

有相关性得 0.5 分，否则不得分；

③项目预期产出效益和效果符合正

常的业绩水平得 0.5 分，否则不得

分；

④与预算确定的项目投资额或资金

量相匹配得 0.5 分，否则不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

绩效目标表 1.5

绩效指标

明确性
3

依据绩效目标设定

的绩效指标是否清

晰、细化、可衡量

等，用以反映和考

核项目绩效目标的

明细化情况。

①将项目绩效目标细化分解为具体

的绩效指标得 1分，否则不得分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以

体现，得 1分，否则不得分；

③指标与项目目标任务数或计划数

相对应，得 1分，否则不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

绩效目标表 2.5
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资金

投入

（5

分）

预算编制

科学性
2

项目预算编制是否

经过科学论证、有

明确标准，资金额

度与年度目标是否

相适应，用以反映

和考核项目预算编

制的科学性、合理

性情况。

①预算编制经过科学论证得 0.5

分，否则不得分；

②预算内容与项目内容相匹配得

0.5 分，否则不得分；

③预算额度测算依据充分，按照标

准编制得 0.5 分，否则不得分；

④预算确定的项目投资额或资金量

与工作任务相匹配得 0.5 分，否则

不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

《泾源县人民政

府关于印发<泾源

县 2022 年统筹整

合使用财政涉农

资金（调整）实

施方案>的通知》

（ 泾 党 农 发

〔2022〕4 号）

《关于<泾源县香

水镇卡子村集体

牛场附属设施建

设工程初步设计>

的批复》（泾审

批发〔2022〕143

号）

《关于<新民乡肉

牛养殖园区基础

设施建设项目初

步设计>的批复》

（ 泾 审 批 发

〔2022〕144 号）

《中共泾源县委

员会 泾源县人民

政府关于报送<泾

源县 2022 年扶持

壮大村级集体经

济项目实施方案>

的报告》

2
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资金分配

合理性
3

项目预算资金分配

是否有测算依据，

与补助单位或地方

实际是否相适应，

用以反映和考核项

目预算资金分配的

科学性、合理性情

况。

①预算资金分配依据充分得 1.5

分，否则不得分；

②资金分配额度合理，与项目单位

或地方实际相适应得 1.5 分，否则

不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

指标文件宁财

（农）指标

〔2021〕578 号

3

小计 15 13.55

过程

（25

分）

资金

管理

（10

分）

资金到位

率
2

实际到位资金与预

算资金的比率，用

以反映和考核资金

落实情况对项目实

施的总体保障程

度。

资金到位率=（实际到位资金/预算

资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度

或项目期）内落实到具体项目的资

金。

预算资金：一定时期（本年度或项

目期）内预算安排到具体项目的资

金。

指标得分=资金到位率*2 分，此项

最高得分 2分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

预算指标文件、

资金拨付与付款

凭证

2
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集体经济项目占 90.9%分值。

预算执行

率
2

项目预算资金是否

按照计划执行，用

以反映或考核项目

预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际

到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度

或项目期）内项目实际拨付的资

金。

实际到位资金：一定时期（本年度

或项目期）内落实到具体项目的资

金。

指标得分=预算执行率*2 分，此项

最高得分 2分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

预算指标文件、

资金拨付与付款

凭证

1.21
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资金使用

合规性
6

项目资金使用是否

符合相关的财务管

理制度规定，用以

反映和考核项目资

金的规范运行情

况。

①符合国家财经法规和财务管理制

度以及有关专项资金管理办法的规

定，得 2分，否则不得分；

②资金的拨付有完整的审批程序和

手续，得 2分，否则不得分；

③符合项目预算批复或合同规定的

用途，得 2分，否则不得分；

④存在截留、挤占、挪用、虚列支

出等情况，则本项不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

预算指标文件、

资金拨付与付款

凭证

4.18

组织

实施

（15

分）

管理制度

健全性
3

项目实施单位的财

务和业务管理制度

是否健全，用以反

映和考核财务和业

务管理制度对项目

顺利实施的保障情

况，检查项目的用

地、勘察、设计、

环评等内容是否通

过有关部门的批准

及审查。

①已制定或具有相应的财务和业

务、档案等管理制度得 1.5 分，否

则不得分；

②财务和业务管理制度合法、合

规、完整得 1.5 分，否则不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

《香水镇人民政

府 财 务 管 理 制

度》

《新民乡人民政

府 财 务 管 理 制

度》

《新民乡建设项

目管理制度》

各乡镇村集体财

务、业务管理制

度

1.64
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制度执行

有效性
5

项目实施符合相关

管理规定，用以反

映和考核相关管理

制度的有效执行情

况。

①遵守相关法律法规和相关管理规

定得 1分，否则不得分；

②项目调整及支出调整手续完备得

1分，否则不得分；

③项目合同书、验收报告、技术鉴

定等资料齐全并及时归档得 2 分，

否则不得分；

④项目实施的人员条件、场地设

备、信息支撑等落实到位得 1 分，

否则不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

项目实施相关材

料
5

监督管理

有效性
3

项目实施过程中是

否按照相关管理规

定进行项目监督管

理，用以反映和考

核项目监督管理的

执行情况。

①项目单位对本项目实施监督考核

得 1.5 分，否则不得分；

②项目单位对本项目开展绩效自评

得 1.5 分，否则不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

绩效运行跟踪监

控表、绩效自评

报告

1

档案资料

保存规范
4

项目实施过程中档

案管理是否完整、

项目实施单位所有档案资料及时归

档并保存完整得 4 分，每发现一处

项目相关档案材

料
4
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性 及时归档。 资料保存不规范扣 0.5 分，扣完为

止。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

小计 25 19.03

产出

（35

分）

产出

数量

（26

分）

泾源县香

水镇卡子

村集体牛

场附属设

施建设工

程项目完

成情况

1

考核本项目是否按

照实施方案、初步

设计批复内容建设

完成。

（1）安装牛棚落水管

(UPVC110)100 米，新建雨水主管道

(双臂波纹管 DN300)220 米，雨水

支管道(双臂波纹管 DN200)92 米；

（2）新建道路一侧碎 U型排水渠

140 米、分流棚内 U型排水槽 327

米，毛石排水边沟 97 米，毛石挡

土墙 153 米；（3）新建饲草料棚

四周墙面封堵 820 平方米，堆粪场

遮雨棚 230 平方米，雨水井 18

座；（4）新建硷硬化道路 1020 平

方米，铺设道牙 91 米安装 50T 地

磅一个得满分，否则不得分。

项目立项报告及

批 复 、 初 设 批

复、工程合同、

验收报告等资料

1

新民乡肉

牛养殖园

区基础设

施建设项

目完成情

1

考核本项目是否按

照实施方案、初步

设计批复内容建设

完成。

新建道路硬化 3200 平方米，混凝

土排水渠 820 米，浆砌石排水渠 60

米，涵洞 1 座(6 米)，浆砌石护坡

850 立方米得满分，否则不得分。

项目立项报告及

批 复 、 初 设 批

复、工程合同、

验收报告等资料

1
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况

大湾乡扶

持村集体

经济发展

项目完成

情况

5

考核大湾乡牛营

村、尚坪村、瓦亭

村、中庄村、董庄

村 2022 年扶持村

集体经济发展项目

是否按照实施方案

内容建设完成。

①大湾乡牛营村肉牛养殖项目按照

实施方案内容建设完成得 1分；

②大湾乡尚坪村肉牛养殖项目按照

实施方案内容建设完成得 1分；

③大湾乡瓦亭村肉牛养殖项目按照

实施方案内容建设完成得 1分；

④大湾乡中庄村肉牛养殖项目按照

实施方案内容建设完成得 1分；

⑤大湾乡董庄村农机社会化服务项

目按照实施方案内容建设完成得 1

分。

项目实施方案、

工程合同、支付

凭证等资料

4.7

六盘山镇

扶持村集

体经济发

展项目完

成情况

5

考核六盘山镇半个

山村、李庄村、马

西坡村、五里村、

周沟村 2022 年扶

持村集体经济发展

项目是否按照实施

方案内容建设完

成。

①六盘山镇半个山村育肥羊舍建设

项目按照实施方案内容建设完成得

1分；

②六盘山镇李庄村肉牛“出户入

园”集中养殖场建设项目建设按照

实施方案内容建设完成得 1分；

③六盘山镇马西坡村育肥羊舍建设

项目按照实施方案内容建设完成得

1分；

④六盘山镇五里村肉牛“出户入

园”集中养殖场建设项目按照实施

方案内容建设完成得 1分；

⑤六盘山镇周沟村扶持壮大村集体

项目(投资及养鸡项目)按照实施方

案内容建设完成得 1分。

项目实施方案、

工程合同、支付

凭证等资料

2.5
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黄花乡扶

持村集体

经济发展

项目完成

情况

2

考核黄花乡庙湾

村、上胭村 2022

年扶持村集体经济

发展项目是否按照

实施方案内容建设

完成。

①黄花乡庙湾村饲草料项目按照实

施方案内容建设完成得 1分；

②黄花乡上胭村设施蔬菜种植项目

按照实施方案内容建设完成得 1

分。

项目实施方案、

工程合同、支付

凭证等资料

1

香水镇扶

持村集体

经济发展

项目完成

情况

3

考核香水镇城关

村、大庄村、杨家

村 2022 年扶持村

集体经济发展项目

是否按照实施方案

内容建设完成。

①香水镇城关村集体商贸楼改造出

租项目按照实施方案内容建设完成

得 1分；

②香水镇大庄村肉羊、中蜂养殖项

目按照实施方案内容建设完成得 1

分；

③香水镇杨家村村集体经济(养殖

场) 建设项目按照实施方案内容建

设完成得 1分。

项目实施方案、

工程合同、支付

凭证等资料

2

兴盛乡扶

持村集体

经济发展

项目完成

情况

3

考核兴盛乡上黄

村、红星村、兴明

村 2022 年扶持村

集体经济发展项目

是否按照实施方案

内容建设完成。

①上黄村 2022 年发展壮大村集体

经济“出户入园”集中养殖园区投

资项目按照实施方案内容建设完成

得 1分；

②红星村 2022 年发展壮大村集体

经济“出户入园”集中养殖园区投

资项目按照实施方案内容建设完成

得 1分；

③兴明村 2022 年发展壮大村集体

经济“出户入园”集中养殖园区投

资项目按照实施方案内容建设完成

得 1分。

项目实施方案、

工程合同、支付

凭证等资料

3
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泾河源镇

扶持村集

体经济发

展项目完

成情况

4

考核泾河源镇上秦

村、白面村、涝池

村、冶家村 2022

年扶持村集体经济

发展项目是否按照

实施方案内容建设

完成。

①泾河源镇上秦村饲草料配送按照

实施方案内容建设完成得 1分；

②泾河源镇白面村购物美食街项目

按照实施方案内容建设完成得 1

分；

③泾河源镇涝池村饲草料配送中心

按照实施方案内容建设完成得 1

分；

④泾河源镇冶家村牛肉分割加工分

销车间按照实施方案内容建设完成

得 1分。

项目实施方案、

工程合同、支付

凭证等资料

1.2

新民乡扶

持村集体

经济发展

项目完成

情况

2

考核新民乡王家沟

村、石咀村 2022

年扶持村集体经济

发展项目是否按照

实施方案内容建设

完成。

①新民乡王家沟村村集体牛场建设

项目按照实施方案内容建设完成得

1分；

②新民乡石咀村村集体牛场建设项

目按照实施方案内容建设完成得 1

分。

项目实施方案、

工程合同、支付

凭证等资料

1.7

产出

质量

（3

分）

工程验收

合格率
3

考核各乡镇扶持村

集体发展项目是否

验收合格。

综合得分=工程验收合格率*3。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

竣工验收报告 2
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产出

时效

（3

分）

完工及时

性
3

项目实际完成时间

与计划完成时间的

比较，用以反映和

考核项目产出时效

目标的实现程度。

按照合同约定期限建设完成得满

分，否则不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

竣工验收报告 1

产出

成本

（3

分）

成本节约

率
3

完成项目计划工作

目标的实际节约成

本与计划成本的比

率，用以反映和考

核项目的成本节约

程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成

本）/计划成本]*100%

1.成本节约率≦ 0 不得分；（0

分 ）

2.0%<成本节约率≦5%；（3分）

3.5%<成本节约率≦10%；（2分）

4.成本节约率>10%不得分。（0

分）

实际成本：项目实施单位如期、保

质、保量完成既定工作目标实际所

耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工

作目标计划安排的支出，一般以项

目预算为参考。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

项目支出明细账 3
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小计 35 24.10

效益

（25

分）

经济

效益

（6

分）

促进乡村

经济发展
6

考核项目的建设是

否有利于带动村民

增收，促进乡村经

济发展。

项目的实施产生一定经济效益，对

带动当地村民增收，促进乡村经济

发展有显著作用得 6 分，作用一般

得 5分；作用不明显不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

项目收入数据 5

社会

效益

（7

分）

改善生

产、生活

条件

7

考核项目的建设是

否有利于改善生

产、生活条件，提

高群众生活水平。

项目的实施对改善生产、生活条

件，提高群众生活水平有显著作用

得 7 分，作用一般得 4 分；作用不

明显不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

现场调研、满意

度问卷
7
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可持

续发

展（7

分）

加快产业

转型升级
7

考核项目的建设是

否有利于加快产业

转型升级。

项目的实施对加快产业转型升级有

显著作用得 7 分，作用一般得 4

分；作用不明显不得分。

注：根据资金量所占比重，泾源县

香水镇卡子村集体牛场附属设施建

设工程项目占 3.8%分值，新民乡肉

牛养殖园区基础设施建设项目占

5.3%分值，2022 年度扶持壮大村级

集体经济项目占 90.9%分值。

现场调研、满意

度问卷
7

满意

度（5

分）

群众满意

度
5

考核各乡镇群众对

2022 年扶持村集体

经济发展项目的满

意程度。

满意度等级从非常满意到非常不满

意的权重分别为 100%、80%、60%、

30%、0%，则满意度 Y=（非常满意

数*100%+比较满意数*80%+一般满

意数*60%+比较不满意*30%+非常不

满意数*0%）/调查问卷回收总数

*100%。综合满意度≥90%，得 5

分；每降低 1 个百分点，扣 0.1

分，扣完为止。

满意度问卷 5

小计 25 24.00

合计 100 80.68
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附件3：满意度调查报告

泾源县 2022 年度扶持村集体经济发展等项目

满意度问卷调查分析报告

本次问卷调研目的主要是了解社会大众对2022年度扶持村

集体经济发展等项目的意见建议及满意程度情况。通过随机问

卷，统计分析，为项目绩效评价提供基础支持，为更好地保障

公共服务向部门单位提供信息反馈。

一、调查对象

本次问卷调查对象为泾源县各乡镇。

二、调查内容

本次问卷调查以发放线上电子问卷的形式进行。调查内容

主要包括基本信息调查、相关服务满意度调查等。

三、调查方法

主要采用随机抽样方法进行问卷调查。

四、问卷调查时间

本次调查时间为2023年10月17日－2023年11月30日。

五、问卷发放与回收

本次共发放问卷124份，收回线上有效问卷124份。



— 74 —

六、问卷调查结果

1.您所在的乡镇是？ [单选题]

选项 小计 比例

A.六盘山镇 4 4%

B.香水镇 3 3%

C.泾河源镇 2 2%

D.新民乡 17 17%

E.黄花乡 3 3%

F.兴盛乡 3 3%

G.大湾乡 68 68%

本题有效填写人次 100

2.您的身份是？ [单选题]

选项 小计 比例

A.农民 47 47%

B.基层干部 50 50%

C.其他 3 3%

本题有效填写人次 100

3.您觉得本项目对壮大村级集体经济，增加村级集体经济

总资产是否有帮助？ [单选题]

选项 小计 比例

A.是 98 98%

B.否 2 2%

本题有效填写人次 100
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4.您觉得本项目对增加村级集体经济收入和村民收入是否

有帮助？ [单选题]

选项 小计 比例

A.是 98 98%

B.否 2 2%

本题有效填写人次 100

5.您觉得本项目是否能够因地制宜，促进资产或资源有效

利用？ [单选题]

选项 小计 比例

A.是 97 97%

B.否 3 3%

本题有效填写人次 100

6.您对扶持村集体经济发展项目是否满意？ [单选题]

选项 小计 比例

A.非常满意 77 77%

B.比较满意 20 20%

C.一般 2 2%

D.不满意 1 1%

本题有效填写人次 100

7.您对扶持村集体经济发展项目有哪些意见建议？ [填

空题]
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泾源县香水镇卡子村 2022 年度集体牛场附属设施建设工

程满意度调查

1.您的身份是？[单选题]

选项 小计 比例

A.周边居民 13 92.86%

B.施工人员 0 0%

C.项目实施单位工作人员 0 0%

D.其他 1 7.14%

本题有效填写人次 14

2.您对新修建的附属设施是否满意？[单选题]

选项 小计 比例

A.非常满意 11 78.57%

B.比较满意 3 21.43%

C.不满意 0 0%

D.非常不满意 0 0%

本题有效填写人次 14

3.您认为本项目实施是否有效减少粪便污染，改善大气环

境？[单选题]

选项 小计 比例

A.是 14 100%

B.否 0 0%

本题有效填写人次 14
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4.您觉得本项目实施是否有效提升科学化养殖水平？[单选

题]

选项 小计 比例

A.是 14 100%

B.否 0 0%

本题有效填写人次 14

5.您对该项目实施后各方面的整体效果满意吗？[单选题]

选项 小计 比例

A.非常满意 12 85.71%

B.比较满意 2 14.29%

C.一般 0 0%

D.不满意 0 0%

本题有效填写人次 14

6.您对集体牛场附属设施建设工程有哪些意见建议？[填空

题]
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2022 年度新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目绩效评

价满意度调查

1.您的身份是？[单选题]

选项 小计 比例

A.周边居民 9 90%

B.施工人员 0 0%

C.项目实施单位工作人员 1 10%

D.其他 0 0%

本题有效填写人次 10

2.您对新修建的基础设施是否满意？[单选题]

选项 小计 比例

A.非常满意 9 90%

B.比较满意 1 10%

C.不满意 0 0%

D.非常不满意 0 0%

本题有效填写人次 10

3.您认为本项目实施是否有效减少粪便污染，改善大气环

境？[单选题]

选项 小计 比例

A.是 10 100%

B.否 0 0%

本题有效填写人次 10
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4.您觉得本项目实施是否有效提升科学化养殖水平？[单选

题]

选项 小计 比例

A.是 10 100%

B.否 0 0%

本题有效填写人次 10

5.您对该项目实施后各方面的整体效果满意吗？[单选题]

选项 小计 比例

A.非常满意 10 100%

B.比较满意 0 0%

C.一般 0 0%

D.不满意 0 0%

本题有效填写人次 10

6.您对新民乡肉牛养殖园区基础设施建设项目有哪些意见

建议？ [填空题]
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